



## Doorfietsroute Groningen-Leek

### Nieuwsbrief Doorfietsroute Groningen - Leek, juli 2023

#### Inleiding

In deze nieuwsbrief vindt u een update over de doorfietsroute Groningen-Leek. U kunt per deelgebied lezen wat de ontwikkelingen zijn sinds de vorige nieuwsbrief van maart 2023.

#### Deelgebied A

Over deelgebied A zijn de provincie en de gemeente Groningen in overleg. Zij kijken hoe de doorfietsroute het beste kan aansluiten op de Roderwolderdijk. Het is een complex onderdeel van de route. Dit komt door de kruising met de snelweg A7, de brug over het Koningsdiep, de bomen, een goede uitstraling en kosten.

#### Deelgebied B

Voor het fietspad in deelgebied B is een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd. Dit om te bepalen hoe de ondergrond eruitziet. De provincie werkt samen met de gemeente Noordenveld aan het bestemmingsplan. We streven ernaar het bestemmingsplan in het najaar ter inzage te leggen. De officiële publicatie hiervan kunt u lezen op de gemeentelijke pagina en in de huis-aan-huisbladen. De aanwonenden langs de fietsroute ontvangen een brief met uitleg over de inspraakperiode.

#### Deelgebied C

In dit deelgebied ligt het viaduct bij de Munnikesloot langs de A7. Het ontwerp van een nieuw viaduct ligt klaar. Hierover loopt het tracé van de doorfietsroute en de fietsroute parallelweg A7/Munnikesloot. Voor de bouw van het viaduct over de Munnikesloot is het nodig een aantal bomen te kappen. Hiervoor hebben wij een kapvergunning aangevraagd. De voorbereidende werkzaamheden starten eind 2023/begin 2024.

#### Deelgebied D

Op 15 juni 2023 is de aanbestedingsprocedure gestart voor de werkzaamheden "Herinrichting Hoofdstraat Midwoide/Lettelbert". Begin augustus 2023 is bekend welke aannemer de werkzaamheden uitvoert. Medio september begint de aannemer met de uitvoering. In de week hieraan voorafgaand vindt er een inloopavond plaats voor de aanwonenden van de Hoofdstraat. Samen met de aannemer komen wij uitleg geven. U kunt hier ook uw vragen stellen.

De direct betrokkenen krijgen per brief een uitnodiging en extra informatie. De werkzaamheden duren vier tot zes weken. Als het werk volgens planning verloopt, dan is eind oktober 2023 de Hoofdstraat weer klaar voor gebruik.

#### Deelgebied E

Het ontwerp voor deelgebied E is op een paar kleine aanpassingen na definitief. Het uitgangspunt van het ontwerp nabij het dorps huis, de scouting en de camping is het inrichten van een shared space gebied. Een gebied wat zowel prettig is voor de fietsers, de wandelaars en de waterrecreanten. Voor de aanleg van de fietsroute houden we zoveel mogelijk rekening met het behoud van de bomen. Daarnaast vinden er nog extra bodemonderzoeken plaats. De aanleg van de fietsroute kan plaatsvinden, nadat deze voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond.

We streven ernaar om in het najaar te starten met de nieuwe fietsbrug over de Groeve. Daarna volgt aansluitend in 2024 het fietspad.

#### Deelgebied F

Dit gedeelte betreft de Zonnewal (deelgebied F). De Zonnewal is een initiatief van de Energie Coöperatie Oostwold (ECO). Vanuit het project doorfietsroute dragen we bij in de kosten voor een fietspad op de Zonnewal.


## Website

Het project Doorfietsroute Groningen - Leek staat op onze site. Hier vindt u relevante documenten en informatie zoals: nieuwsbrieven, presentaties en informatie over bewonersavonden. Kijk hiervoor op <https://www.provinciegroningen.nl/projecten/doorfietsroute-groningen-leek/>.

## Contact

De contactpersoon voor dit project is Arjan Cappon. Hij is sinds 26 juni 2023 de nieuwe omgevingsmanager. Hebt u vragen over deze brief?

Stuurt u dan een mail naar [doorfietsroutegroningenleek@provinciegroningen.nl](mailto:doorfietsroutegroningenleek@provinciegroningen.nl). Alle informatie over dit project verzenden we via dit mailadres.



Nieuwsbrief nr. 6