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1. Inleiding 
Dit actieplan is een uitwerking van het Programma Klimaatadaptatie Provincie Groningen 
2012-2014 voor het jaar 2012. Het is het eerste actieplan voor klimaatadaptatie van onze 
provincie. Het doel van het adaptatieprogramma en dit actieplan is te bevorderen dat de pro-
vincie Groningen klimaatbestendig wordt ingericht en gebruikt en dat daarbij de ruimtelijke 
kwaliteiten en de sociaal-economische potenties behouden blijven of nog worden versterkt. 
Daarnaast bevorderen we dat de kansen, die de klimaatverandering biedt, zo goed mogelijk 
worden benut.  
Verder bieden we met het adaptatieprogramma en dit actieplan inzicht in de inspanningen 
van onze provincie op het gebied van klimaatadaptatie en hopen we als inspiratiebron voor 
andere partijen te dienen om daar ook in te investeren. We proberen tevens het maatschap-
pelijk bewustzijn over klimaatverandering te vergroten. 

 
Dit actieplan bevat activiteiten gericht op: 
§ (de voorbereiding van) de uitvoering van klimaatadaptatie als integraal onderdeel van de 

ontwikkeling van de gebieden Veenkoloniën, Eemsdelta, Lauwersmeer en Groningen-
Assen 
§ het klimaatbestendig maken en uitvoeren van het beleid van onze provincie en onze part-

ners 
§ het ontwikkelen van een visie op klimaatadaptatie voor de langere termijn 
§ het ontwikkelen van kennis over klimaatadaptatie en de praktische toepassing daarvan 
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2. Ambities en activiteiten 
 

 
Gebieden 

 
Ambitie 

Bijdragen aan de uitvoering van adaptatiemaatregelen of activiteiten die de uitvoering dichterbij 
brengen, als onderdeel van de ontwikkelopgaven in de gebieden Eemsdelta, Veenkoloniën, Lau-
wersmeer en Groningen-Assen in nauwe samenwerking met gebiedspartners. 

Activiteiten 
Veenkoloniën 
G1. Strategisch Waterkader voor de Veenkoloniën 
G2. Ecosysteemdiensten Veenkoloniën 
G3. Regionale Voedselstrategie Veenkoloniën 
 
Eemsdelta 
G4. Acties Agenda Integrale Klimaatadaptatie Eemsdelta (IKE) 
G5. Klimaatadaptatie MARCONI Delfzijl 

 
Lauwersmeer 
G6. Klimaatadaptatie Lauwersoog 
 
Groningen-Assen 
G7. Integrale Klimaatscan Regio Groningen-Assen 
 

 
Beleid 

 
Ambitie 

Een stevige basis leggen voor een klimaatbestendige provincie Groningen via het provinciaal omge-
vingsbeleid en een gerichte inzet van bestaande beleidsinstrumenten. Klimaatadaptatie is uiteindelijk 
een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse beleidspraktijk. 

Activiteiten 
B1. Klimaatbestendig POP Groningen 2014-2018 
B2. Klimaatadaptatie in beleidsinstrumenten 
B3. Project Droge Voeten 2050 
B4. Regionale Droogtestudie Noord-Nederland 
 

 
Visie 

 
Ambitie 

Het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de lange termijn op klimaatadaptatie in onze provincie in 
samenwerking met rijk, provincies Drenthe en Fryslân en met betrokkenheid van de waterschappen. 

Activiteiten 
V1. Ontwikkeling langetermijnvisie Blauw-Groene Gordel 
 

 
4. Kennis 

 
Ambitie 

Ontwikkelen van kennis en bewustwording over klimaatadaptatie in de hiervoor genoemde ontwik-
kelgebieden. De resultaten van het Deltaprogramma optimaal benutten voor de klimaatadaptatie in 
onze provincie. 

Activiteiten 
K1. Project IJkakker 
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3. Beschrijving activiteiten 
 
 

Activiteit  G1. Strategisch Waterkader voor de Veenkoloniën 
 

Algemeen doel Het bieden van een kader voor een duurzame en klimaatrobuuste ruimtelijke en 
economische ontwikkeling van de Veenkoloniën via de waterhuishouding. 
 

Resultaat Een strategie voor de ontwikkeling van een zelfvoorzienend regionaal en lokaal 
watersysteem dat bestand is tegen de klimaatverandering zoals die tot 2050 
wordt verwacht. 
 

Adaptatiedoel Bij de gebiedsontwikkeling anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering, 
zoals hogere temperaturen, een grotere verdamping, nattere winters en drogere 
zomers. Tevens anticiperen op de afnemende beschikbaarheid van gebieds-
vreemd water in droge perioden.    
 

Status Uitvoering. 
 

Inhoud Het project richt zich op het ontwikkelen van een Strategisch Waterkader voor de 
Veenkoloniën (horizon 2050) met de volgende kenmerken: 
- het anticipeert op gevolgen van klimaatverandering (hogere temperaturen, 

nattere winters, drogere zomers, grotere verdamping); 
- het anticipeert op afnemende beschikbaarheid van aangevoerd gebieds-

vreemd water; 
- het biedt een ruimtelijk ontwikkelingskader voor autonome maatschappelijke 

en economische trends, voor zover relevant voor de watervraag en benodigde 
watercondities;  

- het gaat voorbeeldgewijs in op c.q. zoekt  kansen voor lokale ontwikkeling 
voor waterretentie; 

- het geeft een onderverdeling in geschikte maatregelen voor regionale of lokale 
aanpak van waterretentie; 

- het sluit zo goed mogelijk aan op de kernkwaliteiten van de Veenkoloniën.  
 

Trekker  Waterschap Hunze & Aa’s namens het samenwerkingsverband van de Agenda 
voor de Veenkoloniën.  

Betrokken partijen Het Strategisch Waterkader wordt opgesteld door Alterra, in nauwe interactie 
met regionale actoren (met als eerste aanspreekpunten de vertegenwoordigers 
van de Waterschappen Hunze & Aa’s en Velt & Vecht). 
 

Tijdplanning 2012. 

Bestuurlijk kader 
 

Het Strategisch Waterkader zal worden aangeboden aan de Stuurgroep Agenda 
voor de Veenkoloniën voor bestuurlijke vaststelling, zodat het kan worden ge-
bruikt als gezamenlijke watervisie voor beleidsdocumenten bij provincies, ge-
meenten en waterschappen. 
 

Relatie met andere  
projecten 
 

Programma Klimaat voor Ruimte. 

Opmerkingen  

Aanspreekpunt Ko Munneke (Programmabureau Agenda voor de Veenkoloniën, 0599-631413, 
k.munneke@stadskanaal.nl) 
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Activiteit  G2. Ecosysteemdiensten Veenkoloniën 

 
Algemeen doel Klimaatbestendige landbouw in de Veenkoloniën door optimale sturing en benut-

ting van ecosysteemdiensten1) door agrarische ondernemers.  
 

Resultaat Praktijktoepassing van economisch haalbare maatregelen op akkerbouwbedrij-
ven in de Veenkoloniën om de diensten die het ecosysteem (m.n. de bodem) de 
landbouw biedt beter te sturen en te benutten. De maatregelen dienen ervoor te 
zorgen dat bedrijven klimaatbestendiger worden. 
 

Adaptatiedoel De landbouwkundige praktijk van agrarische bedrijven in de Veenkoloniën aan-
passen aan de verwachte klimaatverandering en daarmee het hele gebied kli-
maatbestendiger maken.  
 

Status Pilot (praktijktoepassing van wetenschappelijke kennis, ervaringen en resultaten 
van pilots in andere delen van Nederland). 
 

Inhoud Het traject van projectidee tot projectvoorstel bestaat uit een literatuurscan, een 
keukentafelgesprek en gebiedsbijeenkomst met ondernemers, het samenstellen 
van het consortium en de uitwerking van het projectvoorstel. 
In het project worden de mogelijkheden bekeken voor het ontwikkelen van een 
praktisch kader waarmee inzicht wordt verkregen, of en hoe, het concept van de 
ecosysteemdienstbenadering t.b.v. klimaatadaptatie en -mitigatie kan worden 
toegepast in de huidige landbouwpraktijk in de Veenkoloniën. Dit resulteert on-
der andere in een lijst met bestpractice-maatregelen inclusief een kostenbaten-
analyse. 
 

Trekker  Grontmij. 

Betrokken partijen LTO Noord, Projecten LTO Noord, agrarische ondernemers, Landbouw Econo-
misch Instituut (LEI), Provincie Groningen. 

Tijdplanning 2012-2013. 

Bestuurlijk kader 
 

Programma Agenda voor de Veenkoloniën. 

Relatie met andere  
projecten 
 

Klimaat en Landbouw Noord-Nederland (2007-2010). O.a. eindrapport "Boeren 
op weg naar klimaatbestendige productie" (www.ltonoord.nl). 
 

Opmerkingen  

Aanspreekpunten Jaap de Wit (Grontmij, 030-6394936, Jaap.deWit@grontmij.nl) 
Jelle Zoetendal (Grontmij, 0592-338828, Jelle.zoetendal@grontmij.nl) 
  

1) Ecosystemen hebben talloze functies voor de mens, van het voedsel dat de landbouw produceert tot het zuiveren 
van lucht en water en het reguleren van het klimaat. Dergelijke maatschappelijke baten, die mensen uit ecosystemen 
halen, worden ecosysteemdiensten genoemd. Voor de landbouw zijn de bodemvorming, de kringloop van voedings-
stoffen, de vorming van organische stof uit zonlicht, de waterregulering en de waterzuivering belangrijke diensten. 
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Activiteit  G3. Regionale Voedselstrategie voor de Veenkoloniën 

 
Algemeen doel Verduurzaming van de voedselproductie in de Veenkoloniën met het oog op de 

voedselvoorziening van de stad Groningen. 

Resultaat - Een aantal relevante netwerken om de voedselstrategie verder uit te bouwen. 
- Een of twee uitgewerkte businesscases waarin de haalbaarheid van het leve-

ren van regionale voedselproducten is onderzocht.  
- Een aantal uitgewerkte onderzoeksvragen die oplossingen bieden voor knel-

punten. 
 

Adaptatiedoel De agrarische voedselproductie in de Veenkoloniën beter aanpassen aan de 
verwachte klimaatverandering. 
 

Status Uitvoering. 
 

Inhoud In het verlengde van het project Groningen Hoofdstad/Provincie van de Smaak 
2011 wordt dit project ontwikkeld om verduurzaming van de voedselketen te 
bewerkstelligen door in te zetten op teelt, verwerking en consumptie van regio-
nale voedselproducten. Er worden daartoe verschillende mogelijkheden onder-
zocht en kansrijke opties verder uitgewerkt. 
 

Trekker  Programmabureau Agenda voor de Veenkoloniën. 
 

Betrokken partijen Werkplaats Veenkoloniën. 
   

Tijdplanning 2012-2014. 

Bestuurlijk kader 
 

Programma Agenda voor de Veenkoloniën. 

Relatie met andere  
projecten 

Groningen Hoofdstad van de Smaak 2011, Groningen Provincie van de Smaak 
2011. 
 

Opmerkingen  
 

Aanspreekpunt Ko Munneke (Programmabureau Agenda voor de Veenkoloniën, 0599-631413, 
k.munneke@stadskanaal.nl) 
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Activiteit  G4. Acties Agenda Integrale Klimaatadaptatie Eemsdelta (IKE) 

 
Algemeen doel Ontwikkeling van een leefbare regio Eemsdelta met een gezonde economie en 

een unieke, vitale natuur in een karakteristiek landschap. 
 

Resultaat Uitvoering van verschillende acties die voortvloeien uit de begin 2012 op te stel-
len regionale agenda voor klimaatadaptatie. 

Adaptatiedoel Vergroten van de klimaatbestendigheid van de regio Eemsdelta met behoud en 
versterking van de ruimtelijke kwaliteiten en de sociaal-economische potenties.  
 

Status Uitvoering. 
 

Inhoud Afhankelijk van de uit te voeren acties uit de nog op te stellen adaptatieagenda 
in het project IKE.  
 

Trekker  Provincie Groningen. 
 

Betrokken partijen Eemsdeltagemeenten, gemeente Oldambt, waterschap Noorderzijlvest, water-
schap Hunze & Aa's, Waterbedrijf Groningen, rijk, maatschappelijke organisa-
ties, bedrijven en burgers. 
 

Tijdplanning 2012 e.v. 
 

Bestuurlijk kader 
 

Bestuursakkoord Eemsdelta.  

Relatie met andere  
projecten 
 

Programma Eemsdelta, project Ontwikkelingsvisie Eemsdelta, project Integrale 
Klimaatadaptatie Eemsdelta (IKE). 

Opmerkingen In het lopende project Integrale Klimaatadaptatie Eemsdelta (IKE) wordt door 
Royal Haskoning onder meer een regionale agenda voor klimaatadaptatie opge-
steld. Daaruit moeten concrete acties voor de eerstkomende jaren volgen. De 
agenda zal in april 2012 gereed zijn. 
  

Aanspreekpunt Rob Burkunk (provincie Groningen, 050-3164616, 
r.burkunk@provinciegroningen.nl) 
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Activiteit  G5. Klimaatadaptatie MARCONI Delfzijl 

 
Algemeen doel Ontwikkeling van het havenfront van Delfzijl met aandacht voor het herstel van 

het maritieme karakter. Een duurzame, innovatieve vooroever die bescherming 
biedt aan de huidige primaire zeekering ter hoogte van het centrum van Delfzijl 
en het industrieterrein Oosterhorn tot 2060. 
 

Resultaat Inzicht in de haalbaarheid van het realiseren van een alternatieve vooroever als 
onderdeel van de kustverdediging ter hoogte van Delfzijl. 

Adaptatiedoel Aanpassing van de ruimtelijke ontwikkeling van het havenfront van Delfzijl aan 
de te verwachten zeespiegelstijging.  

Status Uitvoeringsgericht onderzoek. 

Inhoud In het project MARCONI zoeken de betrokken partijen naar een duurzame op-
lossing om de huidige primaire waterkering een verbinding te laten zijn in plaats 
van een scheiding. Hiervoor wordt een ruimtelijke visie opgesteld. Om deze visie 
tot uitvoering te kunnen brengen moet eerst nader onderzoek naar de haalbaar-
heid van een alternatieve vooroever worden uitgevoerd. Met een stromingsmo-
del worden de gevolgen voor de dynamiek van het oppervlaktewater en de bo-
demvorming (de hydromorfologie) in beeld gebracht en er worden ecologische 
onderzoeken uitgevoerd om de ecologische gevolgen te bepalen. 
 

Trekker  Gemeente Delfzijl. 

Betrokken partijen Provincie Groningen, Rijkswaterstaat, waterschappen Hunze & Aa’s en Noor-
derzijlvest, Groningen Seaports en Hanzehogeschool. 
 

Tijdplanning Voorjaar 2012 is het einddocument "Ruimtelijke visie maritieme zone Delfzijl" 
gereed. Aansluitend wordt het haalbaarheidsonderzoek naar de alternatieve 
vooroever gestart. Dat zal medio 2012 gereed zijn. 
 

Bestuurlijk kader 
 

Bestuursakkoord Eemsdelta.  

Relatie met andere  
projecten 
 

Programma Eemsdelta. Project Ontwikkelingsvisie Eemsdelta. Project  
MARCONI Delfzijl. Ontwikkelingsperspectief Appingedam-Delfzijl 2030,  
Investeringsprogramma voor Delfzijl. 
 

Opmerkingen  

Aanspreekpunt Jornand Veldman (gemeente Delfzijl, 0596-639947, 06-46716829, 
jr.veldman@delfzijl.nl) 
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Activiteit  G6. Klimaatadaptatie Lauwersoog  

 
Algemeen doel Transformatie van Lauwersoog tot een duurzame en toekomstgerichte (visse-

rij)haven en een aantrekkelijk recreatief verblijfsgebied. 
  

Resultaat Klimaatinclusief inrichtingsplan voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van 
Lauwersoog. 
 

Adaptatiedoel Bij de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Lauwersoog rekening houden 
met de te verwachten zeespiegelstijging. 
 

Status Uitvoeringsgerichte planvorming. 
 

Inhoud Afstemming van langetermijnontwikkeling voor grote infrastructurele werken 
(zoals dijkverhoging, aanleg van gemaal en schutsluis en aanpassing N361) en 
de gebiedsontwikkeling voor de kortere termijn. 
 

Trekkers  Provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest. 
 

Betrokken partijen Gemeente De Marne, provincie Fryslân, bedrijfsleven (o.a. visserij, horeca, re-
creatie). 
 

Tijdplanning 2012. 
 

Bestuurlijk kader 
 

Visie "Koers voor het Lauwersmeer", PROLoog.  

Relatie met andere  
projecten 
 

Deltaprogramma Waddenzee, Deltaprogramma Veiligheid, SNN-project Groen-
Blauwe Gordel, Businesscase Gemaal Lauwersoog, N361, Robbegatsluis Lau-
wersoog. 
 

Opmerkingen Het plan PROLoog bevat de visie van de provincie en de gemeente op de toe-
komstige ontwikkeling van Lauwersoog. 
  

Aanspreekpunt Jos Huis in 't Veld (provincie Groningen, 050-3164395, 
j.huisintveld@provinciegroningen.nl) 
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Activiteit  G7. Integrale Klimaatscan regio Groningen-Assen  

 
Algemeen doel Realiseren van de Regiovisie Groningen-Assen. 

 
Resultaat - Overzicht van de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de regio 

Groningen-Assen. 
- Overzicht van kansen om de regio aan te passen aan die gevolgen of erop in 

te spelen. 
 

Adaptatiedoel Vergroten van de klimaatbestendigheid van de regio Groningen-Assen.  
 

Status Onderzoek. 
 

 Inhoud De huidige karakteristieken, kwaliteiten en kwetsbaarheden van de regio worden 
in beeld gebracht evenals de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Vervolgens 
wordt op basis van dat beeld en klimaatscenario's aangegeven welke (positieve 
en negatieve) effecten van klimaatverandering relevant zijn voor de regio. Voor 
deze effecten wordt globaal bepaald hoe ze kunnen worden opgevangen of be-
nut en hoe deze opgaven in de gebiedsontwikkeling kunnen worden ingepast.   
 

Trekker  Provincie Groningen. 

Betrokken partijen Provincie Drenthe. Regio Groningen-Assen. 
 

Tijdplanning 2012. 
 

Bestuurlijk kader 
 

Programma Regio Groningen-Assen. 

Relatie met andere  
projecten 
 

Projecten uit de programma's van de Regiovisie Groningen-Assen. 

Opmerkingen  
 

Aanspreekpunt Rob Burkunk (Provoncie Groningen, 050-3164616, 
r.burkunk@provinciegroningen.nl) 
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Activiteit  B1. Klimaatbestendig POP Groningen 2014-2018 

 
Algemeen doel Vergroten van de klimaatbestendigheid van de provincie Groningen via het pro-

vinciaal beleid. 
 

Resultaat Klimaatbestendig Provinciaal Omgevingsplan (POP) Groningen en klimaatbe-
stendige Provinciale Omgevingsverordening (POV) Groningen voor de periode 
2014 t/m 2018. 
 

Adaptatiedoel Bij het ontwikkelen van het omgevingsbeleid van de provincie Groningen in het 
nieuwe POP rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering waar-
door de provincie op termijn beter bestand zal zijn tegen de gevolgen van kli-
maatverandering en anderzijds beter kan worden ingespeeld op de kansen die 
klimaatverandering biedt.     
 

Status Beleidsontwikkeling. 

Inhoud In de beginfase van de planvorming wordt het bestaande omgevingsbeleid ge-
scand op kwetsbaarheid en potenties voor de verschillende klimaateffecten die 
in onze provincie worden verwacht. Nagegaan wordt vervolgens of en hoe daar 
op kan worden ingespeeld .  
       

Trekker  Provincie Groningen. 

Betrokken partijen Gemeenten, waterschappen, rijk, maatschappelijke organisaties, bedrijven en 
burgers. 

Tijdplanning 2012-2013. 
 

Juridisch kader 
 

Wet ruimtelijke ordening, Waterwet, Wet milieubeheer, Planwet verkeer en ver-
voer, Omgevingswet (in voorbereiding), Natuurwet (in voorbereiding). 
  

Relatie met andere  
projecten 
 

Het provinciaal omgevingsbeleid werkt door in plannen van gemeenten en wa-
terschappen. 
 

Opmerkingen - Er moet nog besluitvorming plaatsvinden over de aard van de herziening van 
het huidige POP. Daarvan zal afhangen in hoeverre de herziening ruimte biedt 
voor vergroting van de klimaatbestendigheid van het omgevingsbeleid.   

- Het rapport Hotspot Klimaatbestendig Groningen (2009) bevat aanbevelingen 
voor het klimaatbestendiger maken van het nieuwe omgevingsplan.  

 
Aanspreekpunt Johan Koopmans (provincie Groningen, 050-3164475, 

j.koopmans@provinciegroningen.nl) 
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Activiteit  B2. Klimaatadaptatie in beleidsinstrumenten 

 
Algemeen doel Vergroten van de klimaatbestendigheid van de provincie Groningen via de inzet 

van beleidsinstrumenten. 
 

Resultaat Verplichting om bij de toepassing van beleidsinstrumenten rekening te houden 
met klimaatverandering en afspraken over de wijze waarop dat moet gebeuren.   
 

Adaptatiedoel Waar nodig en op een uniforme wijze rekening houden met de gevolgen van 
klimaatverandering bij de toepassing van beleidsinstrumenten door de provincie 
en haar partners.  
 

Status Beleidsontwikkeling. 
 

Inhoud Eerst wordt geïnventariseerd wat de belangrijkste beleidsinstrumenten zijn om 
rekening te kunnen houden met klimaatverandering, zowel voor adaptatie als 
mitigatie. De milieueffectrapportage (m.e.r.) en de watertoets lijken in ieder geval 
relevant. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre bij de toepassing van deze 
instrumenten al rekening wordt gehouden met klimaatverandering en hoe dat 
gebeurt. Op grond van de resultaten van de inventarisatie wordt in overleg met 
de betrokken partijen onderzocht of het zinvol en mogelijk is om het rekening 
houden met de klimaatverandering verplicht te stellen en hoe dat op een unifor-
me wijze kan gebeuren.      
 

Trekker  Provincie Groningen. 
 

Betrokken partijen Gemeenten en waterschappen. 
 

Tijdplanning 2012. 
 

Bestuurlijk kader  
 

Provinciaal Omgevingsplan (POP) Groningen 2009-2013.   
 

Relatie met andere  
projecten 
 

Programma Energie Provincie Groningen, POP Groningen 2014-2018. 
 

Opmerkingen Factsheet nr. 2: Klimaat en m.e.r. van de Commissie voor de milieueffectrappor-
tage geeft een handreiking om bij het schrijven van een MER rekening te hou-
den met klimaatverandering (zowel voor adaptatie als mitigatie).   
 

Aanspreekpunt Dianne Renkema (provincie Groningen, 050-3164444, 
d.renkema@provinciegroningen.nl) 
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Activiteit  B3. Project Droge Voeten 2050 

 
Algemeen doel De boezemsystemen in de waterschappen Hunze & Aa's en Noorderzijlvest 

blijven ook in de toekomst voldoen aan de vastgestelde veiligheidsnormen, re-
kening houdend met een veranderend klimaat en bodemdaling door aardgas-
winning.  
 

Resultaat Maatregelen tegen wateroverlast vanuit de boezemsystemen van de water-
schappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa's. Die maatregelen moeten tot 2025 
worden genomen om de boezems van beide waterschappen tot 2050 veilig te 
houden bij de nu verwachte klimatologische en ruimtelijke ontwikkelingen en 
bodemdaling. Daarbij wordt ook de veiligheid in het beheersgebied van Wetter-
skip Fryslân in beschouwing genomen. 
 

Adaptatiedoel De boezemsystemen in de beheergebieden van de waterschappen Noorderzijl-
vest en Hunze & Aa's worden aangepast aan de verwachte toename van de 
gemiddelde hoeveelheid neerslag in het winterhalfjaar en aan de zeespiegelstij-
ging, die het lozen van overtollig boezemwater op zee steeds moeilijker zal ma-
ken.     
  

Status Onderzoek naar concrete uitvoeringsmaatregelen. 

Inhoud In het begin van het project worden de veiligheidsnormen voor de boezemkaden 
geactualiseerd. Voor diverse kadetrajecten moeten de normen worden ver-
hoogd. 
De kern van het project bestaat uit twee hydrologische modelstudies: voor het 
boezemsysteem van waterschap Noorderzijlvest en voor dat van waterschap 
Hunze & Aa's. Met computermodellen wordt de toekomstige situatie van de boe-
zems nagebootst en wordt voorspeld wat het effect van maatregelen (zoals ka-
deverhoging, gemalen, waterberging) op de boezemwaterstanden is.   
Er wordt tevens een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd.   
 

Trekker  Stuurgroep Droge Voeten 2050 (voorzitter gedeputeerde Boumans, provincie 
Groningen). 
 

Betrokken partijen Provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en de waterschappen Noorderzijlvest, 
Hunze & Aa's en Wetterskip Fryslân. 

Tijdplanning Medio 2011 tot medio 2014. 
 

Bestuurlijk kader  
 

De provinciale omgevingsplannen van Groningen en Drenthe en de beheerplan-
nen van de waterschappen Hunze & Aa's en Noorderzijlvest. 

Relatie met andere  
projecten 

Projecten Europese Kaderrichtlijn Water, Regionale Droogtestudie Noord-
Nederland. 
 

Opmerkingen  
 

Aanspreekpunt Rob Burkunk (provincie Groningen, 050-3164616, 
r.burkunk@provinciegroningen.nl) 
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Activiteit  B4. Regionale Droogtestudie Noord-Nederland 

 
Algemeen doel Een duurzame zoetwatervoorziening voor de provincie Groningen als onderdeel 

van Noord-Nederland. 
 

Resultaat Maatregelen om de zoetwatervoorziening van de provincie Groningen ook  in de 
toekomst te kunnen garanderen. 

Adaptatiedoel Aanpassing van de voorziening en het gebruik van zoet water aan de klimaat-
verandering (extremere warmte en droogte in het zomerhalfjaar). 
   

Status Onderzoek. 
 

Inhoud Als gevolg van klimaatverandering zullen extreme droogteperioden en toename 
van verdamping in de toekomst vaker kunnen voorkomen. Gedurende deze pe-
rioden zal dan ook de watervraag vaker dan totnutoe de beschikbare wateraan-
voer overtreffen, waardoor bijvoorbeeld de droogteschade in de landbouw toe-
neemt. De verwachte stijging van de zeespiegel, de grotere variatie in rivieraf-
voeren, een veranderend neerslagpatroon en de toenemende vraag naar zoet 
oppervlaktewater, niet alleen vanuit Noord-Nederland maar ook daarbuiten, be-
palen de urgentie van deze studie. Daarbij verandert ook de omgeving. Intensie-
vere teelten vragen extra waterzekerheid en grotere wateroppervlakten (Blauwe 
Stad en Meerstad) hebben ook in invloed op de watervraag. Kort gezegd, zowel 
het aanbod als de vraag is aan verandering onderhevig. 
 
Doelstelling van het project is het verkrijgen van inzicht in: 
- de toekomstige behoefte aan zoet grond- en oppervlaktewater 
- de waterbeschikbaarheid  
- mogelijk te nemen maatregelen om de beschikbaarheid van grond- en opper-

vlaktewater zoveel mogelijk te garanderen  
Uiteindelijk moet dit leiden tot het uitvoeren van maatregelen die de waterbe-
schikbaarheid vergroten dan wel de vraag verkleinen. 
 

Trekker  Provincie Groningen. 
 

Betrokken partijen Provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, waterschappen Hunze & Aa's en 
Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, LTO Noord, Waterbedrijf Groningen, Natuur- 
en Milieufederatie Groningen. 
 

Tijdplanning 2011 tot medio 2015. 
 

Bestuurlijk kader  
 

Bestuurlijk Platform Zoetwater. 
 

Relatie met andere  
projecten 
 

Deltaprogramma Zoetwater, Deltaprogramma IJsselmeer, Blauw-Groene Gordel, 
regionale klimaatadaptatieprojecten. 

Opmerkingen Dit onderzoek maakt sinds januari 2011 onderdeel uit van het Deltaprogramma 
Zoetwater. Feitelijk vormt dit onderzoek nu de regionale input voor het landelijke 
programma. 
 

Aanspreekpunt Peter de Vries (provincie Groningen, 050-3164781, 
p.de.vries@provinciegroningen.nl). 
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Activiteit  V1. Ontwikkeling langetermijnvisie Blauw-Groene Gordel 

 
Algemeen doel Een duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling van de provincie Groningen 

als onderdeel van Noord-Nederland op lange termijn, rekening houdend met 
klimaatverandering, energietransitie en bevolkingskrimp.  
 

Resultaat Inzicht in de mogelijkheden om functies mee te koppelen met veranderingen in 
het watersysteem. Een bijdrage aan het maken van de hoofdkeuze voor het 
watersysteem in het Deltaprogramma Zoetwater. 
 

Adaptatiedoel Aanpassing van de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Groningen op lange 
termijn aan de gevolgen van klimaatverandering, mede op basis van de econo-
mische ontwikkelkansen. 
 

Status Visievorming. 
 

Inhoud Noord-Nederland heeft een groot aantal unieke natuur- en cultuurlandschappen 
waar kansen liggen voor duurzame landbouw, toerisme en recreatie, kleinschali-
ge bedrijvigheid en landelijk wonen, maar die ook te maken krijgen met klimaat-
verandering, nieuwe energie-infrastructuur en agrarische schaalvergroting. De 
ontwerpopgave is de aanpassing van bestaande functies en de inpassing van 
nieuwe functies in de karakteristieke landschappen. De focus ligt op de laagge-
legen blauwgroene gordel van (voormalige) veengebieden, met de Friese Me-
ren, het Lauwersmeer en de Veenkoloniën. Deze gordel bevat een netwerk van 
vaarten, kanalen en meren, vormt een samenhangend netwerk van grote en 
internationaal belangrijke natuurgebieden en is van belang voor de landbouw en 
de vaarrecreatie. Alle stedelijke netwerken liggen in of grenzen aan deze gordel. 
Voor een aantal varianten voor het toekomstige watersysteem wordt onderzocht 
welke meekoppelmogelijkheden er zijn voor andere belangen. Vervolgens wordt 
een selectie gemaakt op basis van een maatschappelijke kosten/batenanalyse 
(MKBA). De uitkomst hiervan kan mede sturend zijn voor de inrichting van het 
toekomstige watersysteem. 
 

Trekkers  Provincies Fryslân (projectleiding), Groningen en Drenthe. 
 

Betrokken partijen Rijk, waterschappen. 
 

Tijdplanning Wordt bepaald door de agenda van het bestuurlijk overleg met het Rijk. Fase I 
van het onderzoek (inventarisatie meekoppelmogelijkheden en kwalitatieve be-
schouwing hiervan) is begin zomer 2012 gereed. 
 

Bestuurlijk kader  
 

Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport 
(BO MIRT, Gebiedsagenda Noord-Nederland). 
 

Relatie met andere  
projecten 
 

Deltaprogamma Zoetwater, Friese Merenproject, Visie Lauwersoog, Gemaalplan 
Lauwersmeer, Programma Agenda voor de Veenkoloniën. 
 

Opmerkingen  
 

Aanspreekpunt Lieuwe van den Berg (provincie Groningen, 050-3164825 of 06-15068160, 
l.vanden.berg@provinciegroningen.nl). 
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Activiteit  K1. Project IJkakker 

 
Algemeen doel Vergroting van de effectiviteit en efficiëntie van de akkerbouwproductie door de 

toepassing van sensortechnologie. 
 

Resultaat Een verzameling akkerbouwpercelen die kunnen worden gebruikt voor het tes-
ten van nieuwe diensten en technologieën ten behoeve van de agrarische sec-
tor. Verbetering van adviezen van agrotechnologische bedrijven aan akkerbou-
wers door uitwisseling en gezamenlijk gebruik van ijkdata.   
 

Adaptatiedoel Betere aanpassing van de akkerbouw aan de gevolgen van de klimaatverande-
ring (hogere temperaturen, extremere droogte en extremere piekbuien in het 
groeiseizoen). 
  

Status Projectidee voor een pilot (praktijktoepassing van nieuwe technologie). 
 

Inhoud De IJkakker is een geheel van afzonderlijke ijkpercelen met verschillende bo-
demtypen en gewassen waarop nieuwe diensten en technologieën ten behoeve 
van de agrarische sector kunnen worden getest. Deelnemende agrotechnologi-
sche bedrijven zijn verplicht om hun data voor gezamenlijk gebruik ter beschik-
king te stellen, waardoor de kwaliteit van de adviezen aan akkerbouwers zal 
verbeteren. De IJkakker moet na het project voor agrotechnologische onder-
zoeksdoeleinden beschikbaar blijven. 
 

Trekker  Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) in de startfase. 
 

Betrokken partijen Akkerbouwers, agrotechnologische bedrijven.  
 

Tijdplanning 2012 e.v. 
 

Bestuurlijk kader  
 

 
 

Relatie met andere  
projecten 
 

 

Opmerkingen  

Aanspreekpunt Alex Berhitu (NOM, 050-5214444, berhitu@nom.nl) 
  

 


